

**2018.gada 13.novembra Iepirkuma Projektēšanas Līguma Nr.ID-18/A211.1/1
grozījumi**

Rīga

2019.gada 12.martā

Latvijas Universitāte, reģ. Nr. 90000076669 (turpmāk- Pasūtītājs), tās Infrastruktūras departamenta direktora p.i. Mārģera Poča personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2017.gada 17.jūlija rīkojumu Nr. 1/244 "Latvijas Universitātes administrācijas reglaments", no vienas puses, un

SIA "JaunRīga ECO", reģ. Nr. 40103680902, tā valdes locekļa Edgara Sturmoviča personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk- Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, katrs atsevišķi Puse, bez maldības, viltus vai spaidiem, ievērojot

- starp Pusēm **2018.gada 13.novembrī** noslēgtā Iepirkuma Projektēšanas Līguma **Nr.ID-18/A211.1/1** (turpmāk- Līgums) par "Projekta izstrādi Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Jūrmalās, Vidus prospekta 36 k1- ēkas siltināšanai",
- Izpildītāja iesniegto informāciju par apstākļiem, kas attiecas uz Līguma 6.5.2. punktu (1.pielikums)
- Publisko iepirkuma likuma 61.panta 3.daļa 1.apakšpunktu, noslēdz šos Līguma grozījumus un vienojas:

1. Papildināt Līguma 2..punktu "Projekta izpildes vispārīgie noteikumi" ar 2.1..apakšpunktu šādā redakcijā:
"Ēkas Būvprojekts tiek izstrādāts un saskaņots ar Pasūtītāju ne vēlāk kā līdz 2019.gada 11.jūlijam"
2. Papildināt Līguma 2..punktu "Projekta izpildes vispārīgie noteikumi" ar 2.2..apakšpunktu šādā redakcijā:
"Pēc Līguma 2.1.apakšpunktā noteiktā termiņa un pēc Būvprojekta saskaņošanas attiecīgajās valsts vai pašvaldību iestādēs par būvniecības ieceres akceptu ir jāveic līdz 2019.gada 25.jūlijam"
3. Izpildot šos Līguma grozījumus, pārējā daļā saglabājas Līguma nosacījumi.
4. Līguma grozījumi stājas spēkā to parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
5. Līguma grozījumi izstrādāti uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Pasūtītājs:

Infrastruktūras departamenta direktora p.i.

M. Počs

Izpildītājs:

E.Sturmovičs

I.pielikums

SIA „JaunRīga ECO”
Reģistrācijas Nr 40103680902
Duntes iela 28-3, Rīga LV-1005, Latvija
Tālr: +371 27797076 / info@jaunriga-eco.lv



Latvijas Universitāte
Reģistrācijas Nr 90000076669
Raiņa bulvāris 19, Rīga LV-1586, Latvija


Rīgā, 2018. gada 12. martā

IESNIEGUMS

Ievērojot to, ka 2018. gada 13. novembrī starp SIA „JaunRīga ECO” (Izpildītājs) un Latvijas Universitāti (Pasūtītājs) tika noslēgts LĪGUMS Nr. ID-18/A211.1/1 par Projekta izstrādi Latvijas Universitātes P. Stračiņa medicīnas koledžas Jūrmalas, Vidus prospekta 36 k-1 ēkas siltināšanai 2. daļa (turpmāk tekstā – Līgums) ar Līguma izpildes termiņu līdz 2019. gada 27. martam, paskaidrojam, ka projektēšanas gaitā konstatētas neatbilstības Pasūtītāja iesniegtajos sākotnējos dokumentos. Vairākkārtēji apsekojot ēku dabā konstatētas būtiskas deformācijas ēkas konstruktīvajos logu pārsedžu elementos, kas netika konstatēti Pasūtītāja iesniegtajā tehniskās apsekošanas atzinumā. Projekta veiksmīgai realizācijai ir izstrādājama Būvkonstrukciju daļa, kā arī sākotnēji paredzētā apliecinājuma karte faktiski kļūst par būvprojektu.

Nemot vērā apstākļus un iepriekš minēto informējam, ka Projekta dokumentāciju Būvprojekta formā nav iespējams realizēt sākotnēji paredzētos termiņos, attiecīgi balstoties uz savstarpēji noslēgtā Līguma 6.5.2. punktā definēto lūdzam pagarināt darbu izpildes termiņu līdz 10.07.2019, kad ir paredzēta Projekta iesniegšana saskaņošanai atbildīgajā būvvaldē.

Cerot uz sapratni un veiksmīgu turpmāko sadarbību



Edgars Sturmovičs
Valdes loceklis

Sagatavots

A. Jakubovska / +371 28541134 / agrita@jaunriga-eco.lv